

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****της 17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή εβδόμη (27<sup>η</sup>) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με **αριθ. 17/20.12.2017** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Παπούλιος	Ιωάννης
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16	Ματθαίου	Αθανάσιος
3	Βορδός	Χρήστος	17	Πάνο	Ιωακείμ
4	Ζούνη	Στέλλα	18	Λαφαζάνης	Βασίλειος
5	Κοντογιώργης	Δημήτριος	19	Ζιούπου	Άννα
6	Ματέας	Γεώργιος	20	Χριστιανού	Αγγελική
7	Σαράντη	Μαρία	21		
8	Σιδέρης	Νικόλαος	22		
9	Λιόντας	Γεώργιος	23		
10	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	24		
11	Φυλαχτός	Χρήστος	25		
12	Κυριάκου	Ιφιγένεια	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος			
14	Κανταράς	Αναστάσιος			

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1	Δέας	Παύλος
2	Τσινάς	Αργύριος
3	Ζαβράκογλου	Άγγελος
4	Βασιλάκης	Αθανάσιος
5	Γκλάβας	Γεώργιος
6	Ξάκης	Ιωάννης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου, **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης **κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου **κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος**

Αριθμός θέματος : 4 <sup>ο</sup>	Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων - Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)", αρ. μελ. 45/2016
Αριθμός Απόφασης : 357	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κ. Αστέριο Ζωγράφο, ο οποίος τόνισε τα εξής: «με το υπ' αριθ. πρωτ. Φ6στ/19867/12-12-2017 12-12-2017 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην με αριθ. πρωτ. Φ6στ/14975/6-10-2017 αίτηση του αναδόχου ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. του έργου: "Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων - Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)", αρ. μελ. 45/2016 για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου μέχρι την 31η-8ου-2018 ΜΕ αναθεώρηση.

Στο σημείο αυτό ο αρχηγός της μειζονος μειοψηφίας κ. Αναστάσιος Κανταράς δήλωσε ότι η παράταξή μειοψηφεί διότι η παράταση είναι με αναθεώρηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το με αρ. πρωτ. Φ6στ/19867/12-12-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 45/2016 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: "Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων - Αναβάθμιση αστικού οδικού δικτύου και περιβάλλοντος - Σήμανση για την οδική ασφάλεια και συναφείς παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν - Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου (Βελτίωση βασικών υποδομών στο Δήμο Πολυγύρου)", αρ. μελ. 45/2016 της αναδόχου ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε., μέχρι την 31η-8ου-2018, ΜΕ αναθεώρηση

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ οι έξι (6) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μειζονος μειοψηφίας οι κ.κ. Αναστάσιος Κανταρας, Ματθαίου Αθανάσιος, Λαφαζάνης Βασίλειος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνο Ιωακείμ & Άννα Ζιούπου.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 357/2017**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα  
Πολύγυρος 29-12-2017  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**