

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 4/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή πρώτη (21) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 4/17.2.2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 26 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Α/Α	Επίθετο	Όνομα	Α/Α	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σιμόνης	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Αβέρης	Αθανάσιος
3	Δήμητσας	Παναγιώτης	17	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Ζαγγίλας	Δημήτριος	18	Σφυρής	Ιωάννης
5	Ζούνη	Στυλιανή	19	Τσινάς	Αργύριος
6	Καμαργιώτου	Άννα	20	Καλλιμάνης	Γεώργιος
7	Κομπογιαννος	Χρήστος	21	Γιάννος	Αναστάσιος
8	Κοντογιώργης	Δημήτριος	22	Λαφαζάνης	Βασίλειος
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24		
11	Ματέας	Γεώργιος	25		
12	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	26		
13	Σαράντη	Μαρία	27		
14	Σιδέρης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκογκούση	Μαρία
2	Λιόντας	Γεώργιος
3	Γιαλιάς	Νικόλαος
4	Κυργιαφίνης	Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας κ. **Εμμανουήλ Σειράς**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμπιών ο κ. **Αστέριος Πιτσιόρλας**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου κ. **Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραστάμων ο κ. **Ιωακείμ Μελανδίνος** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παλαιοκάστρου ο κ. **Στυλιανός Κωστάρας**.

Αριθμός θέματος : 3ο έκτακτο	Έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο 'Αναψυκτήριο' οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019» της υπ, αρ. μελέτης 49/2019
Αριθμός Απόφασης : 41	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. **Μαρία Σαράντη**, εκφώνησε το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα και έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Πολυγύρου κ. **Αστέριο Ζωγράφο**, ο οποίος και τόνισε τα εξής: «με το

υπ' αριθ. φ.6στ/1857/14-2-2020 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 12-2-2020 αίτηση του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο 'Αναψυκτήριο' οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019» της υπ, αρ. μελέτης 49/2019 μέχρι τις **27-4-2020**.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ' αριθ. φ.6στ/1857/14-2-2020 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 49/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να παραταθεί η προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο πάρκο 'Αναψυκτήριο' οικισμού Ψακουδίων, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων κατά τη 10η Ιουλίου 2019» της υπ, αρ. μελέτης 49/2019, ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ μέχρι τις **27-4-2020**, του αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΙΩΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 41/2020
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ Μ Ε Λ Η**
Υπογραφή **Υπογραφές**

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 21-2-2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ