

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****της 9/2019 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα έντεκα (11) του μηνός Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. 9/5.4.2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. **Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. **Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Ζαγγίλας	Δημήτριος	15	Χριστιανού	Αγγελική
2	Σιμώνης	Ιωάννης	16		
3	Βορδός	Χρήστος	17		
4	Ζούνη	Στέλλα	18		
5	Σιδέρης	Νικόλαος	19		
6	Λιόντας	Γεώργιος	20		
7	Κοντογιώργης	Δημήτριος	21		
8	Ματέας	Γεώργιος	22		
9	Φυλαχτός	Χρήστος	23		
10	Σαράντη	Μαρία	24		
11	Κυριάκου	Ιφιγένεια	25		
12	Αλεκτορίδης	Μιχάλης	26		
13	Λακρός	Αλέξανδρος	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1	Γκλάβας	Γεώργιος
2	Βασιλάκης	Αθανάσιος
3	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
4	Κανταράς	Αναστάσιος
5	Ματθαίου	Αθανάσιος
6	Λαφαζάνης	Βασίλειος
7	Ζιούπου	Άννα
8	Ξάκης	Ιωάννης
9	Ζαβράκογλου	Άγγελος
10	Πάνος	Ιωακείμ
11	Παπούλιος	Ιωάννης
12	Δέας	Παύλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. **Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πολυγύρου κ. **Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύθου κ. **Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου **Νικόλαος Κλαμούρης**, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλάτιστας, **Εμμανουήλ Σειράς** και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλαρινού ο κ. **Δημήτριος Τζηρίνης**

**Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύριος Τσινάς αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης**

<b>Αριθμός θέματος : 9ο</b>	<b>Έγκριση 1ης παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων “Παναγίας” και “Τρανής Αχλάδας” με αριθ. Μελ. 34/2018</b>
<b>Αριθμός Απόφασης : 95</b>	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη εκφώνησε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Ζαγγίλα, ο οποίος ανέφερε τα εξής: με το υπ’ αριθ. φ.6στ/5362/9-4-2019 έγγραφό της η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 5-4-2019 αίτηση του αναδόχου «Πολυζώης Νίκος Α.Ε.» του έργου: “Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων “Παναγίας” και “Τρανής Αχλάδας», με αριθ. Μελ. 34/2018 για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 16-8-2019 ΜΕ Αναθεώρηση .

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του το υπ’ αριθ. φ.6στ/5362/9-4-2019 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ’ αρ. μελ. 34/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου: “Αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων “Παναγίας” και “Τρανής Αχλάδας” με αριθ. Μελ. 34/2018 μέχρι τις 16-8-2019 ΜΕ Αναθεώρηση, του αναδόχου «Πολυζώης Νίκος Α.Ε.»

**Επί της απόφασης μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Αργύριος Τσινάς**

**Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 95/2019**

**Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Υπογραφή**

**Υπογραφές**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Πολύγυρος 11-4-2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ**