

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 23/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή δεύτερη (22^η) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 13145/16-9-2022 πρόσκληση του Προέδρου.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. ο κ. Ιωάννης Σφυρής λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Ο.Ε. κ. Αργυρίου Τσινά

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος 5. Δημήτρης Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη Ο.Ε & 6. Ιωάννης Σφυρής , αναπληρωματικό μέλος Ο.Ε.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Παναγιώτης Δήμητσας, τακτικό μέλος Ο.Ε.

Αριθμός θέματος: 6^ο έκτακτο

Παράταση συμβάσεων υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022»

Αριθμός Απόφασης: 274

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. ο κ. Αστέριος Ζωγράφος μετά την ομόφωνη αποδοχή των μελών να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τόνισε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το **άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019** «[...] θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους ιδ) Ασκει καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση, ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. [...]»

Σύμφωνα με το **άρθρο 217 πργφ 2 του Ν. 4412/2021** υφίσταται η δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα που προβλέπει πως με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε

υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Στην υπ' αριθμ. **13219/19-09-2022** γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 αναφέρεται ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8079/16-06-2022 (22SYMV010755191) σύμβαση για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022, με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8080/16-06-2022 (22SYMV010755378) σύμβαση για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 και με την υπ' αριθμ. πρωτ. 12891/14-09-2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο «BAYLINE SERVICES» για την παράταση του συμβατικού χρόνου υπηρεσιών των συμβάσεων κατά **είκοσι (20) ημέρες** δηλαδή από τη **01/10/2022 έως και τις 20/10/2022**, όπως στηρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 4412/2021, διότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι καθώς έχει επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος και η τουριστική κίνηση παραμένει αυξημένη, σύμφωνα με την επιστολή τους.

Σύμφωνα με **τις περ β & στ της παρ. 11 του άρθρου 108 του Ν. 4782/2021** όπως ισχύει και τροποποιεί τον Ν 4412/2016, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής, διενεργείται από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής-εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 191/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Πολυγύρου, για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου και της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης για το έτος 2022. Η οποία επιτροπή θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Εξαιτίας της ευαισθησίας του Δήμου για την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη, την προώθηση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου σύμφωνα με ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας κι εξαιτίας της ήδη υπάρχουσας αυξημένης κίνησης των τουριστών στην περιοχή μας κρίνεται επιβεβλημένη η παράταση τουλάχιστον έως και τις **20/10/2022**.

Έχοντας υπ' όψη: α) την ανάγκη του Δήμου για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου και της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 19-09-2022 δεν έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση για την υπηρεσία Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου και της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης, γ) την υπ' αριθμ. 12891/14-09-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό τίτλο «BAYLINE SERVICES», και δ) τη δυνατότητα παράτασης χρονικού διαστήματος ίσου ή μικρότερου από τη χρονική ισχύ της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 217 πργφ 2 του Ν. 4412/2021.

Η επιτροπή προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για τη χρονική παράταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 8079/16-06-2022 (22SYMV010755191) σύμβασης για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 και της με αριθμ. 8080/16-06-2022 (22SYMV010755378) σύμβασης για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 για **είκοσι (20) ημέρες**, ήτοι μέχρι και τις **20-10-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας των πολιτών.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου αφού άκουσε την εισήγηση και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) την αποδοχή της υπ' αριθμ. 13219/19-09-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022.

Β) Την χορήγηση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ. πρωτ. 8079/16-06-2022 (22SYMV010755191) σύμβασης για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 και της με αριθμ. 8080/16-06-2022 (22SYMV010755378) σύμβασης για την Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών της Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου για το έτος 2022 για **είκοσι (20) ημέρες**, ήτοι μέχρι και τις **20-10-2022**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου επειδή συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας των πολιτών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 02.10.6117.001 και ΚΑ 02.15.6471.003 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 274/2022

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 22^η Σεπτεμβρίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ