

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 7/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα τριακοστή πρώτη (31^η) του μηνός Μαΐου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 7/23-5-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Σιμώνης	Ιωάννης
2	Βορδός	Χρήστος	16	Φυλαχτός	Χρήστος
3	Γκογκούση	Μαρία	17	Σφυρής	Ιωάννης
4	Δήμητσας	Παναγιώτης	18	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
5	Ζαγγίλας	Δημήτριος	19	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
6	Ζούνη	Στυλιανή	20	Καλλιμάνης	Γεώργιος
7	Καμαργιώτου	Άννα	21	Γιάννος	Αναστάσιος
8	Κομπογιαννος	Χρήστος	22	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
9	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	23	Χριστιανού	Αγγελική
10	Κυριάκου	Ιφιγένεια	24		
11	Ματέας	Γεώργιος	25		
12	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	26		
13	Σαράντη	Μαρία	27		
14	Σιδέρης	Νικόλαος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Λιόντας	Γεώργιος
2	Αβέρης	Αθανάσιος
3	Γκλάβας	Γεώργιος
4	Τσινάς	Αργύριος
5		
6		

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Φυλαχτός αποχώρησε κατά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύνθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου **κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας **κ. Εμμανουήλ Σειράς** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δουμπιών **κ. Αστέριος Πιτσιόρλας**

Αριθμός θέματος : 7ο	Έγκριση 3ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019)
Αριθμός Απόφασης : 100	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ. Δημήτριο Ζαγγίλα ο οποίος τόνισε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021): Με απόφαση της προϊσταμένης αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου.

Με το υπ' αριθ. Φ6στ/6274/09-05-2023 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 08-05-2023 αίτηση του αναδόχου «Μηχανική Έργων Ε.Ε.» του έργου « Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019), για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου, μέχρι τις 03/09/2023, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, καθώς επίσης και για την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών του φακέλου του έργου, όπως σύνταξη, έλεγχο και έγκριση ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την παρ. 5 άρ. 147 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 Ν.4782/2021), το υπ' αριθ. Φ6στ/6274/09-05-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 32/2019 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου « Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» (αρ. μελ. 32/2019), του αναδόχου « Μηχανική Έργων Ε.Ε.», μέχρι τις 03-09-2023.

Επί της απόφασης μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σφυρής, Αικατερίνη Ανδρίτσιου, Δημήτριος Κυργιαφίνης, Γεώργιος Καλλιμάνης, Αναστάσιος Γιάννος και Αγγελική Χριστιανού

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 100/2023

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 31-05-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ