

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της 6/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή έβδομη (27) του μηνός Απριλίου του έτους 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 6/21-4-2023** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Μαρία Σαράντη**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ΔΕΝ παρίσταται ο Δήμαρχος **κ. Αστέριος Ζωγράφος** και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αβέρη	Μαρία	15	Κυργιαφίνης	Δημήτριος
2	Βορδός	Χρήστος	16	Καλλιμάνης	Γεώργιος
3	Δήμητσας	Παναγιώτης	17	Μπεχλιβανάκη	Μαρία
4	Ζαγγύλας	Δημήτριος	18	Χριστιανού	Αγγελική
5	Καμαργιώτου	Άννα	19		
6	Κομπόγιαννος	Χρήστος	20		
7	Καραφουλίδης	Αναστάσιος	21		
8	Κυριάκου	Ιφιγένεια	22		
9	Ματέας	Γεώργιος	23		
10	Παπακωνσταντίνου	Νικόλαος	24		
11	Σαράντη	Μαρία	25		
12	Σιμώνης	Ιωάννης	26		
13	Σφουρής	Ιωάννης	27		
14	Τσινάς	Αργύριος			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Γκογκούση	Μαρία
2	Ζούνη	Στυλιανή
3	Σιδέρης	Νικόλαος
4	Φυλαχτός	Χρήστος
5	Αβέρης	Αθανάσιος
6	Ανδρίτσιου	Αικατερίνη
7	Λιόντας	Γεώργιος
8	Γκλάβας	Γεώργιος
9	Γιάννος	Αναστάσιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου **κ. Ψαθά Κωνσταντία**, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πολυγύρου **κ. Νικήτας Κατσακιώρης**, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύθου **κ. Νικόλαος Αυγέρης** και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βάβδου **κ. Οδυσσεύς Ζουρόπουλος**

Αριθμός θέματος : 10ο	Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δουμπιά – Καλαμωτό» (αρ. μελ. 10/2019)
Αριθμός Απόφασης : 76	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εκφώνησε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Ανθεμούντα κ. Ιωάννη Σιμώνη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'): "Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις." ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο), στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.

Με το με αριθ. πρωτ. 4821/07-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, μας στάλθηκε για έγκριση ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δουμπιά – Καλαμωτό» (αρ. μελ. 10/2019), συνολικού ποσού 501.866,20€.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δουμπιά – Καλαμωτό» (αρ. μελ. 10/2019), συνολικού ποσού 501.866,20€.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη, το με αριθ. πρωτ. 4821/07-04-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Δουμπιά – Καλαμωτό» (αρ. μελ. 10/2019), συνολικού ποσού 501.866,20€».

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Σφυρής, Αργύριος Τσινάς, ενώ μειοψήφησαν Δημήτριος Κυργιαφίνης, Γεώργιος Καλλιμάνης, Μαρία Μπεχλιβανάκη και η κ. Αγγελική Χριστιανού

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 76/2023

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφές

**Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 27-04-2023
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ