

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**της 8/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου**

Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοστή δεύτερη (22^η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με **αριθ. 8/15-03-2024** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. **κ. Ευαγγελίας Ασβεστά**, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο **Δήμαρχος κ. Γεώργιος Εμμανουήλ** και ότι σε σύνολο 25 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα	A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Αρβανίτης	Ευάγγελος	14	Καρανάσιος	Ευθύμιος
2	Σακελλάρης	Κατάκαλος	15	Γκλάβας	Γεώργιος
3	Αβέρη	Αικατερίνη	16	Ματέας	Γεώργιος
4	Στεφανίδης	Παύλος	17	Συροπλή	Ευαγγελία
5	Σταμπουλίδης	Νικήτας	18	Καραφουλίδης	Αναστάσιος
6	Τσιπινιάς	Δημήτριος	19	Αβέρη	Μαρία
7	Φαρδογιάννης	Βασίλειος	20	Ζαγγίλας	Δημήτριος
8	Ταρκάσης	Ελευθέριος	21	Νικολαΐδης	Γρηγόριος
9	Ασβεστά	Ευαγγελία	22	Θεολόγης	Νικόλαος
10	Χριστίδου	Αιμιλιανή	23		
11	Τσίγκας	Αθανασιος	24		
12	Καρατζοβάλη	Παναγιώτα	25		
13	Γιώβου	Χαίδω			

ΑΠΟΝΤΕΣ:

A/A	Επίθετο	Όνομα
1	Διαμαντουλάκη	Νικολέτα
2	Λελεγιάννης	Γιάννης
3	Ζωγράφος	Αστέριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθμός θέματος : 6^ο	Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου"
Αριθμός Απόφασης : 81	

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευαγγελία Ασβεστά, εκφώνησε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολυγύρου κ Βασίλειο Φαρδογιάννη, ο οποίος ανέφερε τα εξής: «Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 13533/14.02.2024 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις των παρ.1 περ. (ζ) του άρθρου 72 του ν.3852/2010 (Α' 87), του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (Α' 87), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.5056/2023 (Α' 163) και του άρθρου 65 παρ.1 του ν.3852/2010 «.....έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας, η οποία λαμβάνει χώρα κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης ενός έργου, μιας προμήθειας ή μιας υπηρεσίας, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές

επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν την αξία της κύριας σύμβασης και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο».

«Με το υπ' αριθ. πρωτ. Φ6στ/1996/19-3-2024 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 07-02-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. Μελέτης: 02/2019 του Δήμου Πολυγύρου, για την παράταση προθεσμίας κατά εβδομήντα μία (71) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι 01-09-2024, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν. 5013/23, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, το υπ' αριθ. 1996/19-3-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αρ. μελ. 02/2019 του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Έργα επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αρ. Μελέτης: 02/2019 του Δήμου Πολυγύρου, μέχρι τις 01/09/2024, συμπεριλαμβανομένης της δίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας, του αναδόχου «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ», ΜΕ Αναθεώρηση.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 81/2024
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή	Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα	
Πολύγυρος 22-03-2024	
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΒΕΣΤΑ