



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 289/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 28/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 25-10-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 28/20632/21-10-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Ελευθέριος Ταρκάσης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο "Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή Παλιοκλήσι του οικισμού Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου"
Αρ. απόφασης: 289	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω προθεσμιών, και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος το με Α.Π. 20754/22-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένο τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφορικά με το έργο του θέματος και παρακαλούμε να τον θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση και υποβολή σε μας της σχετικής απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/16.».

Ο 1ος Α.Π.Ε., όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, κύριο Νικόλαο Γκέγκα, παρουσιάζει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

Ανέρχεται σε αξία εργασιών 45.753,69€, ήτοι μειώνεται κατά 2.533,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 48.287,54€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απρόβλεπτων.

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Πολυγύρου, με διευθύνουσα υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Πολυγύρου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Κωδικός Έργου: 5198108) με Κ.Α. 25.736.002, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού 50.299,52 ευρώ.

Στον 1ο Α.Π.Ε. έγινε χρήση των απρόβλεπτων δαπανών λόγω των αυξήσεων που επήλθαν στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και δεν ήταν δυνατό να καλυφθούν από μειώσεις που είχαμε σε κάποιες ποσότητες της αρχικής μελέτης. Σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16, ΔΕΝ απαιτούνταν η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο "Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή Παλιοκλήσι του οικισμού Καλυβών του Δήμου Πολυγύρου", ο οποίος παρουσιάζει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: Ανέρχεται σε αξία εργασιών 45.753,69€, ήτοι μειώνεται κατά 2.533,85€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους 48.287,54€ ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των απρόβλεπτων.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 289/2024
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 25 Οκτωβρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**