



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 311/2024

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 29/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 11-11-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 22042/07-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

#### ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθ. μελέτης 23/2019
Αρ. απόφασης: 311	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 21394/01-11-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

«Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση της μελετήτριας, Μπρέσκα Ελένης του Άγγελου, που αφορά στην παράταση υποβολής της μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» για παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι 28-08-2025, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

• Δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 28-08-2025, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης που απαιτείται.».

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

### **Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου**

Αφού έλαβε υπόψη την παραπάνω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθ. μελέτης 23/2019, μέχρι τις 28-08-2025, καθώς δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 311/2024  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 11 Νοεμβρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**