

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αριθ. Απόφ: 47/2024  
Ορθή Επανάληψη

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 05/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-02-2024 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 05/23-02-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Αναστάσιος Καραφουλίδης
7. Δημήτριος Ζαγγίλας

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

<b>ΘΕΜΑ</b>	Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων των Δ.Κ. Ορμύλιας & Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας & την επέκταση τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων & την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθ. μελέτης 19/2019
<b>Αρ. απόφασης: 47</b>	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, πρότεινε να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο και τα μέλη της Επιτροπής έκαναν ομόφωνα δεκτή την πρότασή του.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα προς τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, τόνισε ότι η Δημοτική Επιτροπή (άρθρο 74Α παρ.1 ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23) «[...] αποφασίζει για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων,

τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, [...]» και ανέγνωσε απόσπασμα από τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

*«Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αιτήσεις της μελετήτριας Μπρέσκα Ελένης του Άγγελου, που αφορά στην παράταση υποβολής μελέτης «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων των Δ.Κ. Ορμύλιας & Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας & την επέκταση τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων & την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» για παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι 26-11-2024, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:*

- Δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης του θέματος.*

*Η υπηρεσία μας συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 26-08-2024 καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης που απαιτείται».*

Αμέσως μετά ζήτησε από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά με την παραπάνω παράταση. Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη της επιτροπής έκαναν ομόφωνα δεκτή την εισήγησή του.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων των Δ.Κ. Ορμύλιας & Τ.Κ. Μεταμόρφωσης της Δ.Ε. Ορμύλιας & την επέκταση τους με την ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων & την κατασκευή συνοδών αγωγών μεταφοράς νερού για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αριθ. μελέτης 19/2019 μέχρι 26-11-2024, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2024

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 29 Φεβρουαρίου 2024**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**