



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
 Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 82/2024

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 09/2024 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 17-04-2024 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 09/12-04-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Παύλος Στεφανίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Αναστάσιος Καραφουλίδης

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Ουδείς

Παρών στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την 1/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύρου ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΞΕΚΙΝΑΜΕ, Γεώργιος Ματέας.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση του 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε. διαλυθείσας Σύμβασης, του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με αρ. μελ. 9/2018 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010697047)
Αρ. απόφασης: 82	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, αρχικά αναφέρθηκε στην με αρ. πρωτ. Φ6στ/6364/11-04-2024 εισήγηση της Δ/σης

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία στάλθηκε προς έγκριση ο 1^{ος} Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) διαλυθείσας σύμβασης του 1^{ου} υποέργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» της ομώνυμης Πράξης, σε συνέχεια της Προέγκρισης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Π.Κ.Μ. 1327/11-04-2024), σύμφωνα με την οποία διατυπώνεται ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική νομική δέσμευση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 74Α του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5056/23 (Α' 163): « 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:..... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Αμέσως μετά ανέγνωσε την Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δ. Πολυγύρου 1ου ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με την οποία, μετά την υποβολή Αίτησης Διάλυσης Σύμβασης από τον Ανάδοχο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, στις 26/06/2023 με υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής η Συνολική τελική Δαπάνη του παραπάνω υποέργου διαμορφώνεται στο ποσό των 63.746,11 €, μειωμένη σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 133.662,82 €.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση ή μη, του 1ου Α.Π.Ε. του 1ου υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» με αρ. μελέτης: 9/2018, της ομώνυμης Πράξης.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

- 1) Την με αρ. πρωτ. Φ6στ/6364/11-04-2024 Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Πολυγύρου για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.
- 2) Την υπ' αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ./Π.Κ.Μ. 1327/11-04-2024 προέγκριση τροποποίησης Νομικής δέσμευσης
- 3) Τον 1ο Α.Π.Ε. – Αιτιολογική έκθεση

και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. διαλυθείσας Σύμβασης, του 1ου υποέργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με αρ. μελ. 9/2018 (κωδικός ΟΠΣΑΑ 0010697047) και Ανάδοχο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αφορά στην μείωση της

συμβατικής δαπάνης λόγω διάλυσης της σύμβασης κατά 133.662,82 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την διαμόρφωση της συνολικής τελικής δαπάνης στο ποσό των 63.746,11 €.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2024
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η**

Ακριβές Αντίγραφο

**Πολύγυρος 17 Απριλίου 2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**