



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 154/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 11/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 30-05-2025 και ώρα 10:30 (λόγω εκτάκτου γεγονότος) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 9442/26-05-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού Δ.Ε. Ανθεμούντα» με αριθ. μελέτης 39/2019
Αρ. απόφασης: 154	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης της διαδικασίας, και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 9426/26-05-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο αίτηση της μελετήτριας, Δούνου Αγάπης του Κων/νου, που αφορά στην παράταση υποβολής της μελέτης «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού Δ.Ε. Ανθεμούντα» για παράταση προθεσμίας υποβολής μέχρι 21-11-2025, η οποία κατέστη αναγκαία εξαιτίας:

- Δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής μελέτης αποτύπωσης της όδευσης των αγωγών που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών της γεωλογικής μελέτης.

Η υπηρεσία μας συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 21-11-2025 καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης που απαιτείται.

Αμέσως μετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο: «Υποστηρικτική γεωλογική μελέτη του έργου: Αγωγοί μεταφοράς νερού Δ.Ε. Ανθεμούντα» με αριθ. μελέτης 39/2019 μέχρι 21-11-2025, καθώς δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής μελέτης αποτύπωσης της όδευσης των αγωγών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών της γεωλογικής μελέτης.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 154/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 30 Μαΐου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**