



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 200/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 14/2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 24-06-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 11578/20-06-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας
7. Γεώργιος Ματέας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

ουδείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση του 2ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» με αρ. μελ. 32/2019. Αναδόχου εταιρίας: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.»
Αρ. απόφασης: 200	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 11343/18-06-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικό του έργου του θέματος και παρακαλούμε να τον θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, για έγκριση και υποβολή σε μας της σχετικής απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - Τακτοποιητικού του έργου του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 7 του Ν. 4412/16.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 74Α του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 5056/23 (Α' 163): « 2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των

αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής:..... β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».

Αμέσως μετά ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου και ανέγνωσε την Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δ. Πολυγύρου, σύμφωνα με την οποία, η τελική δαπάνη του έργου παρουσιάζει μείωση κατά 18.716,17€ σε σχέση με την Αρχική Συμβατική Δαπάνη φτάνοντας το ποσό των 467.403,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Παρέθεσε ακόμα τον πίνακα με τις μεταβολές δαπανών του έργου με τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανά ομάδα εργασίας:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ	ΕΠΙ-ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΟΜΑΔΑ Α	12.466,69	20.248,34	16.126,82	7.723,96	4.063,83
ΟΜΑΔΑ Β	93.019,50	107.556,73	102.894,03	14.537,23	4.662,70
ΟΜΑΔΑ Γ	31.254,62	31.254,62	21.323,63	0,00	9.931,00
ΟΜΑΔΑ Δ	152.155,56	153.974,22	126.216,63	40.149,57	66.088,49
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	288.896,37	313.033,91	266.561,11	62.410,77	84.746,02
Γ.Ε.& Ο.Ε. 18%	52.001,35	56.346,10	47.981,00	11.233,94	15.254,28
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	340.897,72	369.380,01	314.524,11	73.644,71	100.000,30
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	51.134,66	22.652,36	0,00	0,00	51.134,66
ΣΥΝΟΛΟ	392.032,38	392.032,38	314.524,11	73.644,71	151.134,96
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	0,00	30.853,46	30.853,46		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	30.000,00	31.543,12		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	392.032,38	452.885,84	376.938,69		
Φ.Π.Α.	94.087,77	108.692,60	90.465,29		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α	486.120,15	561.578,44	467.403,98		

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρωμάτων» με αρ. μελ. 32/2019, αναδόχου εταιρίας: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.», που αφορά στη μείωση της συμβατικής δαπάνης λόγω διάλυσης της σύμβασης κατά 18.716,17€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την διαμόρφωση της συνολικής τελικής δαπάνης στο ποσό των 467.403,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 200/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

**Πολύγυρος 24 Ιουνίου 2025
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**