



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 285/2025

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 22/2025 τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 19-08-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 15574/14-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

ΘΕΜΑ	Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1: «Συνέχιση έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 03/24, της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» Ανάδοχος: Κ/ξία ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. - ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.
Αρ. απόφασης: 285	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 15485/13-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

Σας υποβάλουμε συνημμένα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του υποέργου του θέματος, που συντάχθηκε λόγω αναγκαιότητας αύξησης πίστωσης και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ. Σ.) και παρακαλούμε να τα θέσετε υπόψη της Δημοτικής Επιτροπής, για έγκριση και υποβολή σε μας της σχετικής απόφασης, σύμφωνα με: 1) το άρ.156, παρ.7 του Ν.4412/16 και 2) το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 31 του Ν.5013/23.

Αμέσως μετά ο πρόεδρος ανέγνωσε την Αιτιολογική Έκθεση του Τμήματος Τεχνικών έργων του Δ. Πολυγύρου, σύμφωνα με την οποία, ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.568.699,13€ και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Η ανάγκη σύνταξης συμπληρωματικής σύμβασης προκύπτει από το γεγονός ότι κάποιες επί πλέον ποσότητες εργασιών και υλικών δεν μπορούν να καλυφθούν από το κονδύλιο των απροβλέπτων, που αφορά σε εργασίες που εκ παραδρομής δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το φυσικό αντικείμενο της μελέτης. (Τοποθέτηση Φρεατίων μελέτης, αύξηση πλάτους εκσκαφής – επίχωσης - αποκαταστάσεων, κλπ).

Παρέθεσε ακόμα τον πίνακα με τις μεταβολές δαπανών του έργου:

Ομάδα εργασιών	Προϋπ/σμός Σύμβασης	Προϋπ/σμός 1 ^{ου} Α.Π.Ε.	Επιπλέον	Επί Έλατων	Νέες Τιμές	1 ^η Συμπληρωμ. Σύμβαση
Ομάδα Α	690.644,57	851.691,80	161.047,24	0,00	0,00	0,00
Ομάδα Β	44.636,99	44.636,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Ομάδα Γ	417.558,00	425.813,08	0,00	0,00	0,00	175.725,00
Σύνολο	1.152.839,56	1.322.141,87				175.725,00
Γ.Ε. & Ο.Ε.	207.511,12	237.985,54				31.630,50
Σύνολο	1.360.350,68	1.560.127,41				207.355,50
Απρόβλεπτα	204.052,60	4.275,87				31.103,33
Σύνολο	1.564.403,28	1.564.403,28				238.458,83
Αναθεώρηση	4.295,85	4.295,85				0,00
Σύνολο	1.568.699,13	1.568.699,13				238.458,83
Φ.Π.Α.	0,00	0,00				0,00
Σύνολο	1.568.699,13	1.568.699,13				238.458,83

Τέλος αναφέρθηκε στην με αριθμό 72/2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΧ και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του υποέργου 1: «Συνέχιση έργων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» με αριθ. μελ. 03/24, της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Τ.Κ. Ολύνθου Δήμου Πολυγύρου» Ανάδοχου: Κ/ξία ΑΩΟΣ Α.Τ.Ε. - ΟΔΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΒΑΚΗ Ο.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 1.568.699,13 €, δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 285/2025
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ Μ Ε Λ Η

Ακριβές Αντίγραφο

Πολύγυρος 19 Αυγούστου 2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**