



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 294/2025

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**  
**Από το πρακτικό της 22/2025 τακτικής συνεδρίασης**  
**της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα 19-08-2025 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 15574/14-08-2025 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Αθανάσιος Τσίγκας
4. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
5. Βασίλειος Φαρδογιάννης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

Αναστάσιος Καραφουλίδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Ελευθερία Στεργιούδη.

<b>ΘΕΜΑ</b>	<b>Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ” με αριθ. μελέτης 45/19</b>
<b>Αρ. απόφασης: 294</b>	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ, ζήτησε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω προθεσμιών και τα μέλη της επιτροπής έκαναν αποδεκτό το αίτημά του.

Κατόπιν έθεσε υπόψη του σώματος την με Α.Π. 15488/13-08-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πολυγύρου:

*Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης), καθώς και αυτές του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)*

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**», το πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδας εργασιών, καθώς και την πρόσφατη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕΧ.

Στον ΑΠΕ αποτυπώνονται όλες οι απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου αυτού. Με τις εν λόγω διαφοροποιήσεις δεν τροποποιείται το “**βασικό σχέδιο**” ούτε οι προδιαγραφές του έργου ενώ δεν καταργείται ομάδα εργασιών ούτε θίγεται η αρτιότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα αυτού.

Οι νέες εργασίες, όπως και οι νέες τιμές μονάδας εργασιών, που δεν προβλεπόταν από την μελέτη, προέκυψαν από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες κρίνονται καίριες για την λειτουργία όλου του έργου και η υλοποίησή τους δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο αυτού.

Ο ΑΠΕ ανέρχεται σε αξία εργασιών 175.376,85 €, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συνολικής αξίας 184.576,85 € (άνευ ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων αξίας 9.200,00 €.

Τέλος αναφέρθηκε στην με Α.Π. 15488/13-08-2025 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕΧ και κάλεσε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

#### **Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου**

Αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 Δ.Κ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**” με αριθ. μελέτης 45/19.

Ο 1ος ΑΠΕ ανέρχεται σε αξία εργασιών 175.376,85€, ήτοι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και συνολικής αξίας 184.576,85€ (άνευ ΦΠΑ 24%), συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αναθεωρήσεων αξίας 9.200,00€.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 294/2025  
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ Μ Ε Λ Η**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος 19 Αυγούστου 2025**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**