



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 120/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 14/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 29-04-2026 και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 6939/24-04-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Νικολέτα Διαμαντουλάκη
3. Κατάκαλος Σακελλάρης
4. Βασίλειος Φαρδογιάννης
5. Αθανάσιος Τσίγκας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Αναστάσιος Καραφουλίδης
2. Δημήτριος Ζαγγίλας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 4^ο	Έγκριση υποβολής αιτήματος 1ης τροποποίησης της χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020 στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αρ. απόφασης: 120	

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 6946/24-04-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, το υποέργο 1 «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» έχει συνταχθεί και εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πολυγύρου ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει την αύξηση δαπάνης συμβατικών εργασιών που καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των απρόβλεπτων δαπανών. Επίσης ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει

την δαπάνη Αναθεώρησης πρόβλεψης ποσού 262.669,28€. Η μελέτη προέβλεπε Αναθεώρηση ποσού 2.510,49 €, οπότε η επιπλέον δαπάνη Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό 260.158,79€ προ Φ.Π.Α.

Συνολικά η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 3.498.330,95€ ήτοι σε αύξηση κατά 322.596,90 €, που αφορά στο ποσό της της αναθεώρησης, σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους 3.175.734,05€.

Προκειμένου για τροποποίηση έργου του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» θα πρέπει να υποβληθεί Αίτημα Τροποποίησης από τον Κύριο του έργου (Δήμου Πολυγύρου) και καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφανθεί για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με αριθ. πρωτ. 6946/24-04-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την υπ' αριθ. 119/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» με αρ. μελ. 14/2020 και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υποβολής αιτήματος 1^{ης} Τροποποίησης της χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δήμου Πολυγύρου» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία οφείλεται στην αναθεώρηση, **ποσού 262.669,28€ προ Φ.Π.Α.**

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 120/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 29 Απριλίου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**