



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Δημοτική Επιτροπή

Αριθ. Απόφ: 146/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της 16/2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

Στον Πολύγυρο σήμερα 18-05-2026 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με την 8382/14-05-2026 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Γεώργιος Εμμανουήλ
2. Κατάκαλος Σακελλάρης
3. Βασίλειος Φαρδογιάννης
4. Αθανάσιος Τσίγκας
5. Αναστάσιος Καραφουλίδης
6. Δημήτριος Ζαγγίλας

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Νικολέτα Διαμαντουλάκη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Πολυγύρου, Κωνσταντία Ψαθά

ΘΕΜΑ: 6^ο	Παράταση προθεσμίας υποβολής μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αρ. μελ. 23/2019
Αρ. απόφασης: 146	

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, Γεώργιος Εμμανουήλ εισηγούμενος το θέμα, ανέφερε ότι σύμφωνα με το υπ' αριθ. 8181/13-05-2026 έγγραφό της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, υποβλήθηκε αίτηση της μελετήτριας Μπρέσκα Ελένης του Άγγελου που αφορά στην παράταση προθεσμίας υποβολής της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αρ. μελ. 23/2019, μέχρι 28-02-2027 καθώς δεν έχει γίνει ανάθεση έως σήμερα της τοπογραφικής και υδραυλικής μελέτης που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η Τεχνική υπηρεσία συνηγορεί για την παράταση της προθεσμίας μέχρι 28-02-2027 καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την τοπογραφική και υδραυλική μελέτη αποτύπωσης που απαιτείται.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψιν το υπ' αριθ. 8181/13-05-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας υποβολής μελέτης με «Σύνταξη μελέτης για την αδειοδότηση επέκτασης υφιστάμενων υδρευτικών δικτύων της Δ.Ε. Ανθεμούντα Δ. Πολυγύρου για την κάλυψη αναγκών σε πόσιμο νερό» με αρ. μελ. 23/2019, από την μελετήτρια Μπρέσκα Ελένης του Άγγελου, μέχρι 28-02-2027, καθώς αυτό κρίνεται σκόπιμο για το συμφέρον της μελέτης, με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος προτίθεται να αναθέσει την τοπογραφική και υδραυλική μελέτη που απαιτούνται .

Επί της απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ.κ. Αναστάσιος Καραφουλίδης και Δημήτριος Ζαγγίλας

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 146/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος 18 Μαΐου 2026
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**