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 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Από το πρακτικό 24/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής 

του Δήμου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή (20η) Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο 

Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή, μ ετά από την υπ’ αριθ. 16663/16-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 

4. Παναγιώτης Δήμητσας 5. Αργύριος Τσινάς, & 6. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, τακτικό μέλος Ο.Ε. 

Αριθμός θέματος:6ο   Έγκριση 1ης παρατάσεως ολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου: 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  με αρ. μελέτης:  17/2018   

Αριθμός Απόφασης: 286 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Tο θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και τόνισε τα εξής:  

Με το με το υπ’ αριθ. Φ6στ/14782/14-10-2020 έγγραφό της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

Τμήμα Τεχνικών Έργων Δήμου Πολυγύρου, συνηγορεί στην από 12/10/2020 αίτηση του αναδόχου 

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.» του έργου «Παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Πολυγύρου», για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 15-3-2021.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το υπ’ αριθ. 

Φ6στ/14782/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών -Τμήμα Τεχνικών Έργων, την 

υπ’ αρ. μελ. 17/2018 του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να παραταθεί η προθεσμία περαιώσεως του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»  με αρ. μελέτης:  17/2018  του αναδόχου «ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Ε.», μέχρι τις 15-3-2021,  

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  286/2020 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς,  20η Νοεμβρίου 2020 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΘΜΙΩΞΜ-17Δ
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