

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 29/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ογδόη (28<sup>η</sup>) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 18774/23-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** -

**Αριθμός θέματος: 5<sup>ο</sup>**

**Γνωμοδότηση παράτασης συμβάσεων διαγωνισμού  
“υπηρεσίες ταχυδρομείου”**

**Αριθμός Απόφασης: 341**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος ο οποίος και τόνισε ότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 1.3 της υπ' αριθμ. 18848/03-12-2018 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC004108343) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις “Υπηρεσίες Ταχυδρομείου για δύο (2) έτη” και του άρθρου 2.1 της υπ' αριθμ. 7049/07-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Α-ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & το ΤΜΗΜΑ Β- ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004901477) με ημερομηνία λήξης στις 31-12-2020 στην εταιρεία **ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.**, που εδρεύει στην οδό Απελλού 1, 10188 στην ΑΘΗΝΑ & της υπ' αριθμ. Πρωτ. 6734/02-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Γ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) (ΑΔΑΜ: 19SYMV004888233) με ημερομηνία λήξης στις 31-12-2020 στην εταιρεία **ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε.**, που εδρεύει στο Κρυονέρι, Ασκληπιού 25, ΤΚ 14568, δίδεται η δυνατότητα χρονικής παράτασης τριών (3) μηνών πέραν της 31-12-2020, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, δεσμεύοντας τους ίδιους ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή νέας σύμβασης.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της ανωτέρω διακήρυξης, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των παρατάσεων των συμβάσεων και η διοίκηση αυτών θα διενεργηθεί από το Τμήμα Ταμείου για το τμήμα Α'-ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ και από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών για τα τμήματα Β'-ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ και Γ'-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER), τα οποία και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Εν συνεχεία, η ανάδοχος εταιρεία ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε., για το ΤΜΗΜΑ Γ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) απέστειλε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 18641/22-12-2020 αίτηση για παράταση της τρέχουσας σύμβασης. Ομοίως και η ανάδοχος εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. για το ΤΜΗΜΑ Α- ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & το ΤΜΗΜΑ Β- ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ απέστειλε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 18861/28-12-2020 αίτηση για παράταση της σύμβασης.

Έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τις υπηρεσίες Ταχυδρομείου, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 23-12-2020 υπήρχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης ύψους 37.606,68 ευρώ για την υπ' αριθμ. 7049/07-05-2019 σύμβαση που αφορά το ΤΜΗΜΑ Α- ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & το ΤΜΗΜΑ Β- ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004901477) & ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης ύψους 9.096,13 ευρώ για την υπ' αριθμ. 6734/02-05-2019 σύμβαση για το ΤΜΗΜΑ Γ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) (ΑΔΑΜ: 19SYMV004888233) γ) τον Ν. 4627/2019 και συγκεκριμένα την περιπτ. α του άρθρου 9 όπου η Οικονομική Επιτροπή «αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία» και δ) τη δυνατότητα τρίμηνης παράτασης που προβλέπεται στα έγγραφα των συμβάσεων, προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7049 /07-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Α- ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & το ΤΜΗΜΑ Β- ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004901477) & της υπ' αριθμ. 6734/02-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Γ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) (ΑΔΑΜ: 19SYMV004888233) για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι **31-03-2021** με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Αποδέχεται τις υπ' αριθμ. Πρωτ. 18641/22-12-2020 και 18861/28-12-2020 αιτήσεις των αναδόχων εταιρειών για την παράταση συμβάσεων και την υπ' αριθμ πρωτ. 18863/28-12-2020 γνωμοδότηση του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών κι Αποθήκης
2. Αποφασίζει την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 7049 /07-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Α- ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ & το ΤΜΗΜΑ Β- ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ (ΑΔΑΜ: 19SYMV004901477) της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Απελλού 1, 10188 στην Αθήνα & της υπ' αριθμ. 6734/02-05-2019 σύμβασης για το ΤΜΗΜΑ Γ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (COURIER) (ΑΔΑΜ: 19SYMV004888233) της εταιρείας ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες Α.Ε.Ε., που εδρεύει στο Κρυονέρι, Ασκληπιού 25, ΤΚ 14568 για τρεις μήνες, ήτοι μέχρι **31-03-2021** με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 341/2020**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο**

**Πολύγυρος, 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ**

**ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**