

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό 29/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την εικοστή ογδόη (28^η) Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 18774/23-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας, 4. Νικόλαος Παπακωνσταντίνου, 5. Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Αργύριος Τσινάς, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης τακτικά μέλη

ΑΠΟΝΤΕΣ: -

Αριθμός θέματος: 7^ο

**Γνωμοδότηση παράτασης σύμβασης εργασίες ελέγχου
εγγραφές και σύνταξης ισολογισμού 2019**

Αριθμός Απόφασης: 343

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος ο οποίος και τόνισε ότι:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1465/17-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Πολυγύρου (ΑΔΑ: ΨΕΥΨΩΞΜ-ΖΑ2, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007330723) και την υπ' αριθμ. Πρωτ. 13012/17-09-2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007333122) σύμβαση, ανατέθηκε στην εταιρεία BLUE VALUE Α.Ε., με έδρα την οδό Γιαννιτσών 90, Τ.Κ. 54627 στη Θεσσαλονίκη, η εργασία με τίτλο «**Εργασίες ελέγχου-προσαρμογής οικονομικών στοιχείων, εγγραφές και σύνταξη ισολογισμού 2019**» με διάρκεια σύμβασης έως τις 31/12/2020.

Κατά τη διάρκεια την ισχύος της σύμβασης παρουσιάστηκε το μείζον πρόβλημα της εξάπλωσης του κορωνοϊού και της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με αποτέλεσμα να υπολειμθούν όλες οι υπηρεσίες με ελλιπή προσωπικό και κατ' επέκταση με περισσότερο φόρτο εργασίας, ώστε να μην μπορέσουν να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών που απαιτούνται. Κατ' αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί η ανάθεση μέσα στο χρονικό όριο της σύμβασης, ήτοι έως τις 31/12/2020.

Σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 18727/23-12-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, ζητείται παράταση της υπάρχουσας σύμβασης. Συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι δεν έχει εξαντληθεί το ποσό της σύμβασης αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ανάλογες εργασίες που ανέλαβαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1465/17-09-2020 Απόφαση του Δημάρχου και των τεχνικών προδιαγραφών που αναγράφονται, συντάσσεται η υπ' αριθμ. πρωτ. 18728/23-12-2020 γνωμοδότηση του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών κι Αποθήκης.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τον Ν. 4627/2019 και συγκεκριμένα την περιπτ. α του άρθρου 9 όπου η Οικονομική Επιτροπή «*αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία*», ζητείται η παράταση της υπ' αριθμ. Πρωτ. 13012/17-09-2020 (ΑΔΑ: 20ΣΥΜΝ007333122) τρέχουσας σύμβασης.

Έχοντας υπ' όψη: α) τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για την ολοκλήρωση των εργασιών ελέγχου – προσαρμογής οικονομικών στοιχείων, εγγραφές και σύνταξη ισολογισμού 2019, β) το δεδομένο ότι μέχρι τις 23-12-2020 υπήρχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο της σύμβασης λόγω του κωλύματος της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την υπολειτουργία των Δημοσίων και Ιδιωτικών Υπηρεσιών και γ) τη δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Ν. 4627/2019 και συγκεκριμένα την περιπτ. α του άρθρου 9, προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πολυγύρου να λάβει απόφαση για την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 13012/17-09-2020 (ΑΔΑ: 20SYMV007333122) σύμβασης της εταιρείας BLUE VALUE Α.Ε. για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 31-03-2021, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, δεσμεύοντας τον ίδιο ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Αποδέχεται την υπ' αριθμ. Πρωτ. 18727/23-12-2020 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και την υπ' αριθμ πρωτ. 18728/23-12-2020 γνωμοδότηση του τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών κι Αποθήκης
2. Αποφασίζει την χρονική παράταση της υπ' αριθμ. 13012/17-09-2020 (ΑΔΑ: 20SYMV007333122) σύμβασης της εταιρείας BLUE VALUE Α.Ε. για τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι **31-03-2021**, με τους ίδιους όρους, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου, δεσμεύοντας τον ίδιο ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 343/2020
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Πολύγυρος, 28^η Δεκεμβρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ